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                                                                  CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra: Construção de praça/parquinho infantil no Bairro Parque das Árvores no 1º distrito de  Cantagalo/RJ.

ITEM SERVIÇO VALOR DO ITEM R$ 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES (R$ 6.900,77)                  (R$ 6.900,77)                  

2.0
MOVIMENTO DE TERRA, BALDRAME. 
ALAMBRADO, PISO DE AREIA, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE

(R$ 24.811,24)                (R$ 14.886,74)                (R$ 9.924,50)                  

3.0 CONSTRUÇÃO DO PARQUINHO (R$ 14.597,33)                (R$ 1.459,73)                  (R$ 7.298,67)                  (R$ 5.838,93)           
4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (R$ 12.120,62)                (R$ 1.212,06)                  (R$ 3.636,19)                  (R$ 7.272,37)           

5.0 SINALIZAÇÃO (R$ 470,03)                     (R$ 470,03)              

TOTAIS GERAIS (R$ 58.899,99)                (R$ 24.459,31)                (R$ 20.859,35)                (R$ 13.581,33)         
% 100,00% 41,53% 35,41% 23,06%

TOTAIS ACUMULADOS (R$ 58.899,99)                (R$ 24.459,31)                (R$ 45.318,66)                (R$ 58.899,99)         


