
ITEM SERVIÇO
VALOR DO ITEM 

R$
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.298,18R$       13.792,78R$        1.501,80R$          1.501,80R$           1.501,80R$           

2.0 REGULIZAÇÃO DE SUB BASE 7.941,90R$         7.941,90R$           

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 33.222,97R$       13.289,19R$        19.933,78R$        

4.0 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 11.332,25R$       4.532,90R$          6.799,35R$          

5.0 PAVIMENTAÇÃO PARALELO 100.492,30R$     10.049,23R$        40.196,92R$         50.246,15R$         

6.0 SINALIZAÇÃO 1.151,23R$         1.151,23R$           

172.438,83R$     31.614,87R$        38.284,16R$        49.640,62R$         52.899,18R$           

100,00% 18,33% 22,20% 28,79% 30,68%

172.438,83R$     31.614,87R$        69.899,03R$        119.539,65R$       172.438,83R$       TOTAIS ACUMULADOS

                                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

                                                  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

                                                                  CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra: Pavimentação em paralelepípedos, drenagem pluvial e esgotamento sanitário na rua Edgard Garcia de Matos , 1º Distrito de 

Cantagalo/RJ.

TOTAIS GERAIS

%
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