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                                                                  CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra: Construção de praça/parquinho infantil no Bairro Parque das Árvores no 1º distrito de  Cantagalo/RJ.

ITEM SERVIÇO VALOR DO ITEM R$ 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES (R$ 7.022,20)                  (R$ 7.022,20)                  

2.0
MOVIMENTO DE TERRA, BALDRAME. 
ALAMBRADO, PISO DE AREIA, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE

(R$ 25.230,58)                (R$ 15.138,35)                (R$ 10.092,23)                

3.0 CONSTRUÇÃO DO PARQUINHO (R$ 14.854,32)                (R$ 1.485,43)                  (R$ 7.427,16)                  (R$ 5.941,73)           
4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (R$ 12.333,95)                (R$ 1.233,40)                  (R$ 3.700,19)                  (R$ 7.400,37)           

5.0 SINALIZAÇÃO (R$ 458,94)                     (R$ 458,94)              

TOTAIS GERAIS (R$ 59.899,99)                (R$ 24.879,38)                (R$ 21.219,58)                (R$ 13.801,04)         
% 100,00% 41,53% 35,43% 23,04%

TOTAIS ACUMULADOS (R$ 59.899,99)                (R$ 24.879,38)                (R$ 46.098,95)                (R$ 59.899,99)         


