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PROJETO BÁSICO 

 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO ENTRE A AV. 

RODOLFO TARDIN E A RUA JOSÉ BARD JÚNIOR, NO CENTRO, 1º 

DISTRITO DE CANTAGALO RJ 

1 - OBJETO:  

Contratação de empresa especializada para a execução de obras de 

construção de muro de contenção entre a Av. Rodolfo Tardin e a rua José Bard 

Júnior, no centro, 1º distrito de Cantagalo RJ, conforme condições e normas 

específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão 

executados conforme condições e normas específicas constantes deste Projeto 

Básico e seus Anexos.  

2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA: 

Trata-se de obras de contenção, pois após período de fortes chuvas houve 

deslizamentos que acarretaram queda de parte da pavimentação da referida 

rua, expondo os moradores locais à situação de risco. Para garantir a 

segurança dos munícipes e a operacionalização daquela área atingida se faz 

necessária a reconstrução e reabilitação do local. 

3 – VALOR DO OBJETO: 

3.1. Para todos os fins legais o Valor Máximo permitido para esta contratação, 

conforme autorizado é de R$ 259.243,86(duzentos e cinquenta e nove mil, 

duzentos e quarenta e três Reais e oitenta e seis centavos). 

3.2. O valor foi obtido por tabela de preços = EMOP-09/2022 e SINAPI 09/2022 

e SCO 09/202. 

4 - REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

 4.1. A empresa contratada deverá ser uma empresa de serviços de 

engenharia com capacitação em execução de obras de execução de: MURO 

DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO CHEIOS COM CONCRETO E 

ESTRUTURADOS COM MALHA DE AÇO E ESTRUTURA DE PILARES E 

VIGAS EM CONCRETO ARMADO. 

4.2. A contratada deverá possuir RF (Registro de Firma) no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

e seu Responsável Técnico deverá possuir registro atualizado junto ao órgão 

regulador.  
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4.3. A contratada se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança 

do serviço prestado, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim 

como pela adequação dele às exigências do instrumento convocatório.  

4.4. Todos os serviços de execução deverão estar inclusos na proposta sem 

quaisquer ônus.  

4.5. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável 

pela execução de todos os serviços, a Contratante se reserva o direito de, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a 

mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por meio 

de preposto designado, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, 

bem como a substituição de empregado da contratada, que no conceito da 

fiscalização não possua qualidade técnica desejável ou que embaraçar, ou 

dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente.  

4.6. A contratada é responsável pelos danos causados à contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo (Art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93). 

5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos 

da legislação vigente.  

5.2. Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 

8666/1993 e leis posteriores.  

5.3. Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, 

baseados na prática profissional das boas normas de execução de serviços 

técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), código 

de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do 

CREA ou CAU;  

5.4. A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio 

de Janeiro a ART ou a RRT de execução; 

 5.5. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela 

execução dos serviços (engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no 

procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas as precauções 

específicas ligadas à natureza dos trabalhos;  

5.6. Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as 

irregularidades porventura indicadas;  
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5.7. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção 

individual (EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;  

5.8. Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do 

trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal;  

5.9. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, 

devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma 

satisfatória ao desempenho das atividades da mesma;  

5.10. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos 

que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de 

Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;  

5.11. Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações 

de perigo, instalações e prevenção de acidentes;  

5.12. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança;  

5.13. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, 

de todo tipo de acidente relacionado a cada intervenção; 

5.14. Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionários envolvidos 

na prestação de serviços, com apresentação de cópia autenticada da CTPS 

devidamente anotada. 

5.15. Todos os funcionários deverão estar devidamente UNIFORMIZADOS e 

identificados através de crachá. 

5.16. Apresentar à CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto 

a Recita Federal. 

6 – PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA: 

6.1 – Execução de contenção em muro de arrimo em blocos de concreto e 

estrutura de pilares e vigas em concreto armado. 

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
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envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis;  

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro;  

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços 

da Contratada.  

8 - FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.  

O prazo para a execução deverá ser de até 150(cento e cinquenta) dias. 

9 - FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado em até trinta dias após a protocolização da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada, no setor financeiro, de acordo com o 

cronograma físico financeiro apresentado pelo contratante. 

10 - GESTÃO DO OBJETO 

A unidade administrativa, responsável pela gestão do Objeto deste projeto é a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

11 - RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS  

11.1. Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da 

fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas 

as instalações contratadas;  

11.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada 

executará todos os arremates que a fiscalização julgar necessários e 

determinar;  

11.3. Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus 

para a Prefeitura Municipal de Cantagalo, materiais e ou equipamentos 

danificados pela contratada, danos eventualmente causados às obras ou 

serviços existentes, vizinhos ou itens já executados da própria obra;  

11.4. A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do 

termo de recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, 

da contratada;  
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11.5. A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até 

a lavratura do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de 

conservação e funcionamento;  

11.6. A comissão de recebimento dos serviços será composta por dois 

membros designados pelo Prefeito Municipal;  

11.7. O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será 

fornecido após a lavratura do termo de recebimento definitivo.  

 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Programa de Trabalho: 10035.1545135021.005 –OBRAS E INSTALAÇÕES 

Ficha/Fonte: 339/02 - ROYALTIES 

 
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
13.1- O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
comparecer para assinar o contrato no prazo determinado de 05 (cinco) dias 
após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou  
Cometer fraude fiscal, descumprir prazo de execução da obra, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
13.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de 
Fornecedores da PMC, e no caso de suspensão de licitar, o proponente deverá 
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
13.3 - O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos 
eventos contratados ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total da contratação. 
 
13.4 - A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o 
Município de Cantagalo rescinda unilateralmente o fornecimento e/ou aplique 
as sanções previstas no subitem 9.5, sem prejuízo do ajuizamento das ações 
cabíveis. 
 
13.5 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de 
Cantagalo, poderá, garantida a prévia defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a 
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gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções:  
 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 
 

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o 
prazo de execução de cada etapa dos serviços, na forma estipulada no 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO - anexo 
"c" do Projeto Básico deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, 
respeitados os limites da lei civil;; 

 
c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

 
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar 

com a Município de Cantagalo, por um período não superior a 02 (dois) 
anos; e 

 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição 
ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria Autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no disposto na alínea 
anterior. 

 
 
13.6 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5, poderão  
ser aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" 
do mesmo subitem. 
 
13.7 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5 somente 
poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 
justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo e apresentadas no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na 
forma como foi apresentada e não dá direito a qualquer contestação. 
 
13.8 - A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 13.5, é de competência 
exclusiva do Município de Cantagalo, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
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13.9 - As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 13.5, poderão 
também ser aplicadas à contratada ou aos profissionais que, na execução do 
contrato: 
 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação; 

 
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
13.10 - O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre 
as advertências e multas aplicáveis, ficando assegurada a esta, a garantia de 
prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação. 
 
13.11 - Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer 
ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por 
culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados. 
 
 
13.12 - Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser 
atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato. 
 
 
13.13 - As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente 
da Contratada ou cobrada judicialmente. 
 
13.14 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
 
13.15 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
 
 

  13.16 - E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, 
no que couber. 
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12 - ANEXOS -  

a. Planilha Orçamentária;  

b. Memória de Cálculo 

      c. Cronograma Físico-Financeiro; 

      d. Cronograma de prazo de início e conclusão de etapas da obra; 

      e.  B. D. I.  

      f.  Projetos. 

 

                                    Cantagalo, 24 de outubro de 2022.  

 



UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 23,76% 
TOTAL

1.1
02.020.0002-0 - 

EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E 

IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 3,00            254,27R$          314,68R$         944,05R$                       

1.2 AD 20.05.0050(B)

Barracao de obra com paredes de madeira 

compensada, tipo chapa resinada com 10mm de 

espessura, piso cimentado e estrutura de madeira 

serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras 

vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive 

pintura, instalacoes de aparelhos, esquadrias e 

ferragens, constando de escritorio, sanitarios, 

depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com 

capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive 

M2 12,00          625,14R$          773,67R$         9.284,07R$                    

1.3
02.002.0012-0-

EMOP

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO 

COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 

GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 

VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 

MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

M2 83,60          42,72R$            52,87R$           4.419,95R$                    

1.4 AD 20.20.0050 (/)
Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de 

energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro 

de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

UNID. 1,00            1.784,19R$       2.208,11R$      2.208,11R$                    

1.5 AD 20.20.0100 (/)
Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e 

esgoto a rede publica.
UNID. 1,00            1.703,87R$       2.108,71R$      2.108,70R$                    

 R$                 18.964,88 

2.1
05.001.0001-0 - 

EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 

SERVICO

M2 7,68            246,75R$          305,38R$         2.345,30R$                    

2.2 AD 10.05.0050(/) Marcacao de obra, sem instrumento topografico, 

considerada a projecao horizontal da area envolvente.
M2 81,60          3,81R$              4,72R$             384,76R$                       

2.3
05.005.0007-0 - 

EMOP 

ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE 

ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA 

MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO PARA 

PE DIREITO DE 4,00M

M2 61,20          22,50R$            27,85R$           1.704,17R$                    

 R$                   4.434,23 

3.1
 03.016.0020-1- 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM 

MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM 

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 

REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 

FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U 

TILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAME NTO

M3 24,00          33,55R$            41,52R$           996,51R$                       

3.2
 03.020.0200-0- 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE 

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC 

ATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA

M3 144,00        6,39R$              7,91R$             1.138,79R$                    

3.3
 03.009.0009-0- 

EMOP 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM

CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL

APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE

5KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM

CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO

E IRRIGACAO MANUAIS

M3 172,80        165,78R$          205,17R$         35.453,25R$                  

DESCRIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

CÓDIGO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção de muro de contenção entrea  Av. Rodolfo Tardin e a rua José Bard Júnior no centro , 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

TOTAL DO ITEM =

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA

IO = EMOP - 09/2022 /  SINAPI 09/2022 / SCO-RJ 09/2022

ITEM

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UN QUANT

2.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO ITEM =
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DESCRIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção de muro de contenção entrea  Av. Rodolfo Tardin e a rua José Bard Júnior no centro , 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

IO = EMOP - 09/2022 /  SINAPI 09/2022 / SCO-RJ 09/2022

ITEM

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UN QUANT

3.4
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T 342,58        1,54R$              1,91R$             652,92R$                       

3.5
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM 10.277,40   1,75R$              2,17R$             22.258,79R$                  

3.6  37526 - SINAPI-I 
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM 

CLICHE), *60 x 90* CM
UNID. 70,00          3,54R$              4,38R$             306,67R$                       

3.7
06.115.0001-0 -

EMOP

REVESTIMENTO DE TALUDE COM SOLO-

CIMENTO(TEOR DE CIMENTO IGUA L A 7,5%,EM 

PESO),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,DOSAG EM E CONTROLE 

TECNOLOGICO

M3 4,43            404,46R$          500,56R$         2.217,47R$                    

 R$                 63.024,40 

4.1  101174 - SINAPI 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 

25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 31,50          93,13R$            115,26R$         3.630,61R$                    

4.2  103669 - SINAPI 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 

USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,00            871,63R$          1.078,73R$      2.157,45R$                    

4.3  96545 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 85,00          18,37R$            22,73R$           1.932,45R$                    

4.4  96546 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 762,00        16,29R$            20,16R$           15.362,30R$                  

4.5  94974 - SINAPI 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 2,16            424,46R$          525,31R$         1.134,67R$                    

4.6  94965 - SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 10,10          439,38R$          543,78R$         5.492,14R$                    

4.7  103670 - SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 12,26          350,18R$          433,38R$         5.313,27R$                    

4.8  97086 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 15,16          157,47R$          194,88R$         2.954,45R$                    

 R$                 37.977,34 

5.1  92759 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 578,00        17,47R$            21,62R$           12.496,86R$                  

5.2  92760 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 4,00            16,67R$            20,63R$           82,52R$                         

4.0 - FUNDAÇÕES DO MURO - ESTACAS E SAPOATA CORRIDA

TOTAL DO ITEM =

TOTAL DO ITEM =

5.0 - PILARES E CINTAS
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DESCRIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção de muro de contenção entrea  Av. Rodolfo Tardin e a rua José Bard Júnior no centro , 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

IO = EMOP - 09/2022 /  SINAPI 09/2022 / SCO-RJ 09/2022

ITEM

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UN QUANT
5.3  92761 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 18,00          15,79R$            19,54R$           351,75R$                       

5.4  92762 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 727,00        14,15R$            17,51R$           12.731,25R$                  

5.5  92763 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 457,00        11,94R$            14,78R$           6.753,06R$                    

5.6  94965 - SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 20,60          439,38R$          543,78R$         11.201,79R$                  

5.7  106670 - SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 20,60          350,18R$          433,38R$         8.927,68R$                    

5.8  92445 - SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 20,60          66,07R$            81,77R$           1.684,42R$                    

5.9  92476- SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 

14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 169,43        91,73R$            113,53R$         19.234,54R$                  

 R$                 73.463,87 

6.1
 12.005.0160-0 

EMOP 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDESDE 0,15M

DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M

DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

39,19          83,44R$            103,27R$         4.046,96R$                    

6.2
12.005.0170-0 

EMOP

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDESDE 0,15M

DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M

ATE 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2 39,19          96,35R$            119,24R$         4.673,12R$                    

6.3
 11.003.0074-0 

EMOP 

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM

VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PELA

AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA M2

78,38          80,97R$            100,21R$         7.854,34R$                    

6.4  92760 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 185,00        16,67R$            20,63R$           3.816,69R$                    

6.5  92761 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 127,00        15,51R$            19,20R$           2.437,78R$                    

6.6  92762 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 68,00          14,15R$            17,51R$           1.190,81R$                    

 R$                 24.019,70 

7.1  92267 - SINAPI 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020

M2 61,90          50,87R$            62,96R$           3.897,02R$                    

6.0 - CORTINA DO MURO

7.0 - CONSTRUÇÃO DA LAJE

TOTAL DO ITEM =

TOTAL DO ITEM =
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DESCRIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção de muro de contenção entrea  Av. Rodolfo Tardin e a rua José Bard Júnior no centro , 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

IO = EMOP - 09/2022 /  SINAPI 09/2022 / SCO-RJ 09/2022

ITEM

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UN QUANT
7.2  101792 - SINAPI 

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM 

MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 6,19            19,30R$            23,89R$           147,85R$                       

7.3  92768 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

M3 189,00        16,83R$            20,83R$           3.936,64R$                    

7.4  92770 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

M3 73,00          15,21R$            18,82R$           1.374,14R$                    

7.5  94965 - SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 6,20            439,38R$          543,78R$         3.371,41R$                    

7.6  103670 - SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 6,20            350,18R$          433,38R$         2.686,97R$                    

7.7
 13.375.0010-0 

EMOP 

CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE

CONCRETO SIMPLES,COM 8CM DE ESPESSURA,NO

TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE

PEGANORMAL ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO

CONCRETO NA DOSAGEM 1:12

M2 61,90          38,02R$            47,05R$           2.912,61R$                    

7.8
 20.175.0010-1 

EMOP 

GUARDA-CORPO EM CONCRETO 

ARMADO(FCK=15MPA,ACO CA-50),FORMADO POR 

QUADROS RETANGULARES DE 1,90X0,50M 

SUSTENTADOS POR DOIS MONTANTES DE 0,85M 

DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT 

ERIAIS E ELEMENTOS DE FIXACAO NA PONTE

M 25,00          205,44R$          254,25R$         6.356,31R$                    

 R$                 24.682,95 

8.1  92396 - SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M² 31,20          82,65R$            102,29R$         3.191,37R$                    

8.2  94273 - SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

M 26,00          63,05R$            78,03R$           2.028,80R$                    

8.3
06.017.0002-0- 

EMOP

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-

MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO 

ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM 

PROFUNDIDADE DE 0,8 0M

UNID 2,00            591,95R$          732,60R$         1.465,19R$                    

8.4
06.017.0040-0- 

EMOP

BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS 

DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS 

COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E 

MATERIAL

UNID 2,00            133,85R$          165,65R$         331,31R$                       

8.5  11301 - SINAPI-I 
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 

12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM 

RELEVO DO TIPO DE REDE)

UNID 2,00            654,96R$          810,58R$         1.621,16R$                    

8.6
06.001.0328-0- 

EMOP

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO 

CIRCULAR,COM DIAMETRO DE 0,60M E ATE 

225KG,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREI A,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO

UNID 2,00            88,29R$            109,27R$         218,54R$                       

8.7
06.272.0002-0- 

EMOP

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM 

DIAMETRO NOM INAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE 

BORRACHA. FORNECIMENTO

M 12,00          46,27R$            57,26R$           687,17R$                       

TOTAL DO ITEM =

8.0 - CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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DESCRIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção de muro de contenção entrea  Av. Rodolfo Tardin e a rua José Bard Júnior no centro , 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

IO = EMOP - 09/2022 /  SINAPI 09/2022 / SCO-RJ 09/2022

ITEM

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UN QUANT
8.8

06.212.0026-0- 

EMOP

CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), 

DE 90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 

100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI 

MENTO

UNID 2,00            32,37R$            40,06R$           80,12R$                         

 R$                   9.623,65 

9.1
17.012.0015-0- 

EMOP

CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE

ASPERA OU CHAPISCADA EM DUAS DEMAOS COM

ADICAO DE FIXADOR
M2 165,00        14,66R$            18,14R$           2.993,63R$                    

9.2  102498 - SINAPI 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A 

BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 26,00          1,84R$              2,28R$             59,21R$                         

 R$                   3.052,84 

 R$               259.243,86 TOTAL GERAL = 

TOTAL DO ITEM =

TOTAL DO ITEM =

9.0 - PINTURA
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1.1
02.020.0002-0 - 

EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E 

IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

1.2 AD 20.05.0050(B)

Barracao de obra com paredes de madeira 

compensada, tipo chapa resinada com 10mm de 

espessura, piso cimentado e estrutura de madeira 

serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras 

vegetais e minerais com 3mm de espessura, 

inclusive pintura, instalacoes de aparelhos, 

esquadrias e ferragens, constando de escritorio, 

sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em 

polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 

M2

1.3
02.002.0012-0-

EMOP

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO 

COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 

GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 

VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 

MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

M2

1.4 AD 20.20.0050 (/)

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de 

energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de 

obras, exclusive o fornecimento do medidor.

UNID.

1.5 AD 20.20.0100 (/)
Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e 

esgoto a rede publica.
UNID.

2.1
05.001.0001-0 - 

EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 

SERVICO

M3

2.2 AD 10.05.0050(/)

Marcacao de obra, sem instrumento topografico, 

considerada a projecao horizontal da area 

envolvente.
M2

2.3
05.005.0007-0 - 

EMOP 

ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE 

ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA 

MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO PARA 

PE DIREITO DE 4,00M

M2

3.1
 03.016.0020-1- 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM 

MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM 

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 

REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 

FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U 

TILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAME NTO M3

3.2
 03.020.0200-0- 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE 

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC 

ATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA M3

3.3
 03.009.0009-0- 

EMOP 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM

CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL

APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE

5KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM

CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO

E IRRIGACAO MANUAIS

M3

3.4
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T

3.5
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM

3.6  37526 - SINAPI-I 
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM 

CLICHE), *60 x 90* CM
UNID.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Construção de muro de contenção entrea  Av. Rodolfo Tardin e a rua José Bard Júnior no centro , 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN

 1,00 unidade 

 38,00m(comp.) x 2,20m(alt.) = 83,60m² 

 4,00m(comp.) x 3,00m(larg.0 = 12,00m² 

 342,58t x 30,00km(dist. Bota fora) = 10.277,40txkm 

 [7,68m³(denolição) + 24,00m³ +144,00m³] x 1,30(3mpolamento) x 

1,50(peso específico) = 342,58t 

 4,43m³(conf. projeto) x 0,60m(larg.)  x 0,90m(comp.)  x 0,12m(alt. 

média)(vol. saco)  = 70,00sacos 

 2,00m(comp.) x 1,50m(alt.) = 3,00m² 

 24,00m(comp.) x 2,00m(larg.) x 3,60m(alt.)  172,80m² 

 24,00m(comp.) x 2,00m(larg.) x 3,00m(alt.) = 144,00m³ 

 24,00m(comp.) x 2,00m(larg.) x 0,50m(prof.) = 24,00m³ 

2.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA

 1,00 unidade 

 12,00m(comp.) x 5,10m(alt.) = 61,20m² 

 24,00m(comp.) x 3,40m(larg. Média) = 81,60m² 

 Mureta = 24.00m(comp.) x 1,00m(alt.) x 0,20m(larg.) = 4,80m³ + 

calçada = 24,00m(comp.) x 1,20m(larg.) x 0,10m(espess.) = 2,88m³ # 

total = 7,68m³ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Construção de muro de contenção entrea  Av. Rodolfo Tardin e a rua José Bard Júnior no centro , 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN

3.7
06.115.0001-0 -

EMOP

REVESTIMENTO DE TALUDE COM SOLO-

CIMENTO(TEOR DE CIMENTO IGUA L A 7,5%,EM 

PESO),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,DOSAG EM E CONTROLE 

TECNOLOGICO

M3

4.1  101174 - SINAPI 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 

25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M

4.2  101174 - SINAPI 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 

USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

4.3  96545 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG

4.4  96546 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG

4.5  94974 - SINAPI 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3

4.6  94965 - SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3

4.7  103670 - SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

4.8  97086 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2

5.1  92759 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

5.2  92760 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

5.3  92761 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

5.4  92762 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

5.5  92763 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

5.6  94965 - SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3

5.7  106670 - SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

5.8  92445 - SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

5.9  92476- SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 

14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

 4,43m³(conf. projeto)  

 Arranque + pilares = 457,00kg(conf. projeto) 

 Vigas = 727,00kg(conf. projeto) 

 Vigas = 8,00kg(conf. projeto) 

 Vigas = 4,00kg(conf. projeto) 

 [Arranque + pilares = 68,00kg] + vigas = 510,00kg # total = 578,00kg 

 10,10m³(conf. projeto) 

 24,00m(comp.) X 0,05m(espess..) X 1,80m(larg.) = 2,16m³ 

 762,00kg³(conf. projeto) 

 85,00kg³(conf. projeto) 

 estacas  = contraventamento m= 1,10m³ + muro = 0,90m³ # total = 

2,00m³(conf. projeto) 

 Estacas do muro = 1,50m(prof.) x 9,00unidades = 13,50m + estacas 

contraventamento = 2,00m(prof.) x 9,00 unidades = 18,00m # total = 

31,50m 

4.0 - FUNDAÇÕES DO MURO

 Vigas = 169,43m²(conf. projeto)  

 Arranque + pilares = 20,60m²(conf. projeto)  

 Arranque + pilares = 3,90m³(conf. projeto) + vigas = 16,70m³(conf. 

projeto) #  total = 20,60m³ 

 Arranque + pilares = 3,90m³(conf. projeto) + vigas = 16,70m³³(conf. 

projeto) #  total = 20,60m³ 

 10,10m³ + 2,16m³ = 12,26m³ 

5.0 - PILARES E CINTAS

 15,16m²(conf. projeto) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Construção de muro de contenção entrea  Av. Rodolfo Tardin e a rua José Bard Júnior no centro , 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN

6.1
 12.005.0160-0 

EMOP 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDESDE 0,15M

DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M

DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

6.2
12.005.0170-0 

EMOP

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDESDE 0,15M

DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M

ATE 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

6.3
 11.003.0074-0 

EMOP 

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM

VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PELA

AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA

M2

6.4  92760 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

6.5  92761 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

6.6  92762 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

7.1  92267 - SINAPI 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020

M2

7.2  101792 - SINAPI 

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM 

MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3

7.3  92768 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

M3

7.4  92770 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

M3

7.5  94965 - SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3

7.6  106670 - SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

7.7
 13.375.0010-0 

EMOP 

CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE

CONCRETO SIMPLES,COM 8CM DE

ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM

IMPERMEABILIZANTE DE PEGANORMAL

ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO

NA DOSAGEM 1:12

M2

7.8
 20.175.0010-1 

EMOP 

GUARDA-CORPO EM CONCRETO 

ARMADO(FCK=15MPA,ACO CA-50),FORMADO POR 

QUADROS RETANGULARES DE 1,90X0,50M 

SUSTENTADOS POR DOIS MONTANTES DE 0,85M 

DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT 

ERIAIS E ELEMENTOS DE FIXACAO NA PONTE

M

8.1  92396 - SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M²

8.2  94273 - SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M

 78,38m²(conf. projeto) 

 39,19m²(conf. projeto) 

 26.00m (comp.) 

 26,00m(comp.) x 1,20m(larg.) = 31,20m² 

 73,00kg(conf. projeto) 

 189,00kg³(conf. projeto) 

 61,90m² x 0,10m³/m² = 6,19m³ 

 61,90m²(conf. projeto) 

 39,19m²(conf. projeto) 

7.0 - CONSTRUÇÃO DA LAJE

 25,00m(comp. Viga superior) 

 61,90m²(conf. projeto) 

 6,20m³(conf. projeto) 

 6,20m³(conf. projeto) 

6.0 - CORTINA DO MURO

 185,00kg³(conf. projeto) 

 127,00kg³(conf. projeto) 

 68,00kg³(conf. projeto) 

8.0 - CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Construção de muro de contenção entrea  Av. Rodolfo Tardin e a rua José Bard Júnior no centro , 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN

8.3
06.017.0002-0- 

EMOP

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-

MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO 

ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM 

PROFUNDIDADE DE 0,8 0M

UNID

8.4
06.017.0040-0- 

EMOP

BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS 

DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS 

COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E 

MATERIAL

UNID

8.5  11301 - SINAPI-I 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA 

MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM 

INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UNID

8.6
06.001.0328-0- 

EMOP

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO 

CIRCULAR,COM DIAMETRO DE 0,60M E ATE 

225KG,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREI A,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO

UNID

8.7
06.272.0002-0- 

EMOP

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM 

DIAMETRO NOM INAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE 

BORRACHA. FORNECIMENTO
M

8.8
06.212.0026-0- 

EMOP

CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), 

DE 90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 

100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI 

MENTO

UNID

9.1
17.012.0015-0- 

EMOP

CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE

ASPERA OU CHAPISCADA EM DUAS DEMAOS COM

ADICAO DE FIXADOR
M2

9.2  106670 - SINAPI 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A 

BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
M

 2,00unidades(para reparos nas redes de esgoto que serão afetadas 

pela obra) 

 2,00unidades(para reparos nas redes de esgoto que serão afetadas 

pela obra) 

 2,00unidades(para reparos nas redes de esgoto que serão afetadas 

pela obra) 

 2,00unidades(para reparos nas redes de esgoto que serão afetadas 

pela obra) 

 2,00unidades(para reparos nas redes de esgoto que serão afetadas 

pela obra) 

 12,00m(para reparos nas redes de esgoto que serão afetadas pela 

obra) 

 26.00m (comp.) 

 Muro = [5,80m + 4,.40m]/2,00] X 24,00m(alt.) = 122,40m² + guarda 

corpo = 25,00m(comp.) x 0,85m(alt.) x 2,00lados = 42,50m² # total = 

164,9m² # aplicar 165,00m² 

9.0 - PINTURA
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ITEM SERVIÇO
VALOR DO ITEM 

R$
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.964,88R$          18.964,88R$     -R$                     -R$                      -R$                    -R$                       

2.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.434,23R$            4.434,23R$       -R$                     -R$                      -R$                    -R$                       

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 63.024,40R$          31.512,20R$     31.512,20R$          -R$                      -R$                    -R$                       

4.0
FUNDAÇÕES DO MURO - ESTACAS 

E SAP. CORRIDA
37.977,34R$          -R$                15.190,94R$          22.786,40R$            -R$                    -R$                       

5.0 PILARESB E CINTAS 73.463,87R$          -R$                14.692,77R$          44.078,32R$            14.692,77R$          -R$                       

6.0 CORTINA DO MURO 24.019,70R$          -R$                -R$                     9.607,88R$              14.411,82R$          -R$                       

7.0 CONSTRUÇÃO DA LAJE 24.682,95R$          -R$                -R$                     -R$                      12.341,48R$          12.341,48R$            

8.0
CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
9.623,65R$            -R$                -R$                     -R$                      3.849,46R$            5.774,19R$              

9.0 PINTURA 3.052,84R$            -R$                -R$                     -R$                      -R$                    3.052,84R$              

259.243,86R$        54.911,31R$     61.395,91R$          76.472,61R$            45.295,53R$          21.168,50R$            

100,00%

259.243,86R$        54.911,31R$     116.307,22R$        192.779,83R$          238.075,36R$        259.243,86R$          TOTAIS ACUMULADOS

Obra: Construção de muro de contenção ENTRE A Av. Rodolfo Tardin e a rua José Bard Júnior, no centro, 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

%

TOTAIS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

       SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Página 1 de 1



ITEM SERVIÇO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

4.0
FUNDAÇÕES DO MURO - ESTACAS E SAP. 

CORRIDA

5.0 PILARES E CINTAS 

6.0 CORTINA DO MURO

7.0 CONSTRUÇÃO DA LAJE

8.0
CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO

9.0 PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DE ETAPAS DA OBRA

Obra: Construção de muro de conetenção entre a Av. Rodolfo Tardin e a rua José Bard Júnior, centro, 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 60º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 90º AO 150º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 90º AO 150º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

 OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 120º AO 150º DIAS DE OBRA

O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ESTÁ ESTABELECIDO EM 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM 

DE INÍCIO.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 120º DIAS DE OBRA 



ALÍQUOTA (%)

3,40

1,50

X.3 - Mobilização e Desmobilização 1,50

6,40

ALÍQUOTA (%)

1,21

1,21

ALÍQUOTA (%)

7,30

7,30

ALÍQUOTA (%)

3,00

3,00

0,65

6,65

I.2 - COFINS ( Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal

I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal

TIPO

Y.1 - Despesas Financeiras

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

Z.1 - Lucro Presumido

Z =

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS PÚBLICOS

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I - Anexo nº. 03

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

( 1 - I )

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I            23,76%

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal

I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI

TIPO

TIPO

X.1 - Administração Central

 Obra: Construção de muro de contenção entre a av. Rodolfo Tardin e a rua José Bard Júnior

Local: Centro, 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos )

X =

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientações contidas na Revista do TCU nº 88 de abr/jun 2001.
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       Centro - Av. Rodolfo Tardin s/nº -  Cantagalo - RJ

Projeto das vigas e colunas

3

Projeto de Arquitetura - Layout Geral

Plantas Baixas
Corte AA
Vigamentos
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ARQUIVO
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DESENHO

Muro de Emenda Impositiva
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ESCALA 1/100
VISTA FRONTAL

Viga de Travamento 2 Muro1

Viga de Travamento 3 Muro1

Viga de Coroamento Muro 1

Viga de Fundação 1
 Nivel Calçada

( M
ur

o 
Ex

is
te

nt
e)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Viga de Travamento 1 Muro1

Viga de Travamento 4 Muro1

ESCALA 1/100
VISTA FRONTAL COM Nº DOS PAINEIS E SEÇÕES DE CORTE

Viga de Coroamento Muro 1

Viga de Fundação1
 Nivel Calçada

( M
ur

o 
Ex

is
te

nt
e)

Viga de Coroamento Muro 1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Painel 29 Muro1 Painel 30 Muro1 Painel 31 Muro1 Painel 32 Muro1 Painel 33 Muro1 Painel 34 Muro1 Painel 35 Muro1 Painel 36 Muro1

Painel 21 Muro1 Painel 22 Muro1 Painel 23 Muro1 Painel 24 Muro1 Painel 25 Muro1 Painel 26 Muro1 Painel 27 Muro1 Painel 28 Muro1

Painel 13 Muro1 Painel 14 Muro1 Painel 15 Muro1 Painel 16 Muro1 Painel 17 Muro1 Painel 18 Muro1 Painel 19 Muro1 Painel 20 Muro1

Painel 5 Muro1 Painel 6 Muro1
Painel 7 Muro1 Painel 8 Muro1Painel 9 Muro1 Painel 10 Muro1 Painel 11 Muro1 Painel 12 Muro1

Painel 01 Muro1 Painel 02 Muro1 Painel 03 Muro1 Painel 04 Muro1

S7

S7

S3

S3

S1

S1

S2

S2

S4

S4

S5

S5

S6

S6

P7

Viga de Coroamento
Muro 1 Vc1(20x30)

RUA José Bard Júnior 

Calçada à Conctruir

Estaca de Trado Ø 25Cm
( com h = 1,50m) 

Perfil do Terreno.

Sapata Corrida.

Estaca de Trado Dupla
OBS: Ver Detalhe na Forma e Arm.

Viga Intermediária 3

Viga Intermediária 2

Viga Intermediária 1

Viga de Fundação1

Muro 1 Vint3(20x40)

Muro 1 Vint2(20x40)

Muro 1 Vint1(20x40)

Garda Corpo Metálico
(Modelo PMC) 

Aterro Compactado Em Camadas
(Em camadas a cada 20 Cm)
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Calçada Existente

AV. Rodolfo Tardin  

Orificio para chumbar o Guarda Corpo :

ESCALA 1/100
SEÇÃO "S1 S1" COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1.
10

Viga Inter 4 Muro1

0.
05

i=1,2Cm/m

Cimentado Sarrafiado

Nivel Màximo do aterro

3.
60

4.
75

Viga de Contravetamento
 Vcontr7(20x40)

P6

Viga de Coroamento
Muro 1 Vc1(20x30)

RUA José Bard Júnior 

Calçada à Conctruir

Estaca de Trado Ø 25Cm
( com h = 1,50m) 

Perfil do Terreno.

Sapata Corrida.

Estaca de Trado Dupla
OBS: Ver Detalhe na Forma e Arm.

Viga Intermediária 3

Viga Intermediária 2

Viga Intermediária 1

Viga de Fundação1

Muro 1 Vint3(20x40)

Muro 1 Vint2(20x40)

Muro 1 Vint1(20x40)

Garda Corpo Metálico
(Modelo PMC) 

Aterro Compactado Em Camadas
(Em camadas a cada 20 Cm)B
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Calçada Existente

AV. Rodolfo Tardin  

Orificio para chumbar o Guarda Corpo :

ESCALA 1/100
SEÇÃO "S2 S2" COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1.
10

0.
05

i=1,2Cm/m

Cimentado Sarrafiado

Nivel Màximo do aterro

3.
60

4.
93

Viga de Contravetamento
 Vcontr6(20x40)

P5

Viga de Coroamento
Muro 1 Vc1(20x30)

RUA José Bard Júnior 

Calçada à Conctruir

Estaca de Trado Ø 25Cm
( com h = 1,50m) 

Perfil do Terreno.

Sapata Corrida.

Estaca de Trado Dupla
OBS: Ver Detalhe na Forma e Arm.

Viga Intermediária 3

Viga Intermediária 2

Viga Intermediária 1

Viga de Fundação1

Muro 1 Vint3(20x40)

Muro 1 Vint2(20x40)

Muro 1 Vint1(20x40)

Garda Corpo Metálico
(Modelo PMC) 

Aterro Compactado Em Camadas
(Em camadas a cada 20 Cm)B
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Calçada Existente

AV. Rodolfo Tardin  

Orificio para chumbar o Guarda Corpo :

ESCALA 1/100
SEÇÃO "S3 S3" COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1.
10

0.
05

i=1,2Cm/m

Cimentado Sarrafiado

Nivel Màximo do aterro

3.
60

5.
10

Viga de Contravetamento
 Vcontr5(20x40)

1.
15

1.
50

1.
33

P3

Viga de Coroamento
Muro 1 Vc1(20x30) RUA José Bard Júnior 

Calçada à Conctruir

Estaca de Trado Ø 25Cm
( com h = 1,50m) 

Perfil do Terreno.

Sapata Corrida.

Estaca de Trado Dupla
OBS: Ver Detalhe na Forma e Arm.

Viga Intermediária 3

Viga Intermediária 2

Viga Intermediária 1

Viga de Fundação1

Muro 1 Vint3(20x40)

Muro 1 Vint2(20x40)

Muro 1 Vint1(20x40)

Garda Corpo Metálico
(Modelo PMC) 

Aterro Compactado Em Camadas
(Em camadas a cada 20 Cm)B
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Calçada Existente

AV. Rodolfo Tardin  

Orificio para chumbar o Guarda Corpo :

ESCALA 1/100
SEÇÃO "S5 S5" COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1.
10

0.
05

i=1,2Cm/m

Cimentado Sarrafiado

Nivel Màximo do aterro

3.
60

5.
46

Viga de Contravetamento
 Vcontr5(20x40)

1.
86

Viga Inter 3 Muro1

Viga Inter 2 Muro1

Viga Inter 1 Muro1

 VInt4(20x40)

 VInt4(20x40)
P2

Viga de Coroamento
Muro 1 Vc1(20x30) RUA José Bard Júnior 

Calçada à Conctruir

Estaca de Trado Ø 25Cm
( com h = 1,50m) 

Perfil do Terreno.

Sapata Corrida.

Estaca de Trado Dupla
OBS: Ver Detalhe na Forma e Arm.

Viga Intermediária 3

Viga Intermediária 2

Viga Intermediária 1

Viga de Fundação1

Muro 1 Vint3(20x40)

Muro 1 Vint2(20x40)

Muro 1 Vint1(20x40)

Garda Corpo Metálico
(Modelo PMC) 

Aterro Compactado Em Camadas
(Em camadas a cada 20 Cm)B
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Calçada Existente

AV. Rodolfo Tardin  

Orificio para chumbar o Guarda Corpo :

ESCALA 1/100
SEÇÃO "S6 S6" COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1.
10

0.
05

i=1,2Cm/m

Cimentado Sarrafiado

Nivel Màximo do aterro

3.
60

5.
64

Viga de Contravetamento
 Vcontr6(20x40)

2.
04

 VInt4(20x40)
P1

Viga de Coroamento
Muro 1 Vc1(20x30) RUA José Bard Júnior 

Calçada à Conctruir

Estaca de Trado Ø 25Cm
( com h = 1,50m) 

Perfil do Terreno.

Sapata Corrida.

Estaca de Trado Dupla
OBS: Ver Detalhe na Forma e Arm.

Viga Intermediária 3

Viga Intermediária 2

Viga Intermediária 1

Viga de Fundação1

Muro 1 Vint3(20x40)

Muro 1 Vint2(20x40)

Muro 1 Vint1(20x40)

Garda Corpo Metálico
(Modelo PMC) 

Aterro Compactado Em Camadas
(Em camadas a cada 20 Cm)B

LO
C

O
S 

ES
TR

U
TU

R
A

IS
( 1

9X
19

x3
9)

 C
m

 c
om

 R
es

. p
/a

 4
M

pa
) 

Calçada Existente

AV. Rodolfo Tardin  

Orificio para chumbar o Guarda Corpo :

ESCALA 1/100
SEÇÃO "S7 S7" COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1.
10

0.
05

i=1,2Cm/m

Cimentado Sarrafiado

Nivel Màximo do aterro

3.
60

5.
80

Viga de Contravetamento
 Vcontr7(20x40)

2.
20

 VInt4(20x40)

Fechamento com Sacos de Solo Cimento.
Volume = 4,50m²x0,60m = 2,70m³

Ilustrativo

1.
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0.
40
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(9X)16N1Ø5.0 C/12  -C= 102 
ESTRIBO DA EST DE TRADO
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P2

FORMA E ARMAÇÃO ESTACAS DE TRADO (ETde 1 a 9)
ESCALA 1/100

MURO 1
TOTAL =

26,000,16161,56146,885.0

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: ESTACAS DE TRADO (20X40)

CA60

94,00 Kg

10.0 98,00 108,10 0,63 68,00
CA50

ESPECIFICAÇÕES:

 FERRAGENS, DA ESTACA.
c = 3,0cm COBRIMENTO DE CONCRETO DAS 

AÇOS CA-50/60 
CONCRETO- FCK= 25MPa

MURO 1

MURO 1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

FORMA SAPATA CORRIDA S1(1,80X24,00)
ESCALA 1/100

QUANTITATIVOS:
CONCRETO = (0,2X0,4)X1,50X9 = 1,10 M³

MURO 1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

ET10
ET11

ET12
ET13

ET14
ET15

ET16
ET17

Viga de Fundação 2 (Rua  José Bard Júnior)

Guarda Corpo Metálico (Padrão PMC)

ESCALA 1/100
VISTA EM PLANTA DA ESTRUTURA DO NIVEL = 4,40 AO 5,80 
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 Vcor1(20x30)

L01 L02
L03

L04 L05
L06

L07 L08

(AV. Rodolfo Tardin)

ET18

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

(Rua  José Bard Júnior)

ESCALA 1/100
ARMAÇÃO POSITIVA DA LAJE DO NIVEL = 4,40 AO 5,80 

5,80

4,40

L01 L02
L03

L04
L05

L06 L07
L08

(AV. Rodolfo Tardin)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

(Rua  José Bard Júnior)

ESCALA 1/100
ARMAÇÃO NEGATIVA DA LAJE DO NIVEL = 4,40 AO 5,80 

5,80

4,40

L01 L02
L03

L04
L05

L06 L07
L08

(AV. Rodolfo Tardin)
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9N8Ø8.0 C/20 - C=150
136

7 761
16N1Ø8.0 C/25 - C=75

7 761
9N9Ø8.0 C/25 - C=75

h=10Cm

 

h=10Cm

 
h=10Cm

 
h=10Cm

 
h=10Cm

 
h=10Cm

 
h=10Cm

 

h=10Cm

 

TOTAL =

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: DA LAJE DO 4,40 AO 5,80M

262,00 Kg

5.0 1071,00 1178,42 0,16 189,00
CA60

ESPECIFICAÇÕES:

 FERRAGENS, DA SAPATA
c = 1,5cm COBRIMENTO DE CONCRETO DAS 

AÇOS CA-50 
CONCRETO- FCK= 25MPa

LAJE DO NIVEL 4,40 AO 5,80M

QUANTITATIVOS:

CONCRETO = (61,90)X0,10 = 6,20 M³
(Área dos painéisX altura)

FORMA = (AF) =  61,90M²
(Área dos painéis)

LAJE DO NIVEL 4,40 AO 5,80M

A=11,06m²

 

A=10,12m²

 
A=9,18m²

 
A=8,23m²

 
A=7,33m²

 
A=6,35m²

 
A=5,40m²

 

A=4,23m²

 

8.0 165,75 182,32 0,40 73,00
CA50

FORMA E ARMAÇÃO ESTACAS DE TRADO (ETde 10 a 18)
ESCALA 1/100

MURO 1

TOTAL =

19,000,16114,84104,405.0

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: ESTACAS DE TRADO (20X40)

CA60

56,00 Kg

8.0 82,80 91,08 0,40 37,00
CA50

ESPECIFICAÇÕES:

 DAS FERRAGENS, DA ESTACA.
c = 3,0cm COBRIMENTO DE CONCRETO

AÇOS CA-50/60 
CONCRETO- FCK= 25MPa

MURO 1

MURO 1

QUANTITATIVOS:
CONCRETO = 

MURO 1

P3

(RUA José Bard Júnior) 

(A
V.

 R
od

ol
fo

 T
ar

di
n)

 

Viga de Contravetamento
 Vcontr5(20x40)

 VInt4(20x40)

2.
00

 Vint3(20x40)
(9X)20N3Ø5.0 C/10  -C= 58 

ESTRIBO DA EST DE TRADO
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(3,14X0,25²/4)X2,00X9 = 0,90 M³

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

ENDEREÇO:
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SITUAÇÃO

       R.José Bard Junior com Av. Rodolfo Tardin - Centro - Cantagalo - RJ

Projeto das vigas e colunas
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Projeto de Arquitetura - Layout Geral

Plantas Baixas
Corte AA
Vigamentos
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Muro de Emenda Impositiva
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 7N2Ø10.0 C/30 -C= 1000 14 14

 7N3Ø10.0 C/30 -C= 322 
 7N4Ø10.0 C/30 -C= 1200 

9861200
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14
14 6N5Ø10.0 C/30 -C= 322  6N6Ø10.0 C/30 -C= 1200  6N7Ø10.0 C/30 -C= 1000 

S1

S1

 7N2Ø10.0 C/30  6N6Ø10.0 C/30  

(X2) 8N1Ø8.0 C/20 -C=1200  

14 14
174

 241N8Ø10.0 C/10 -C= 206 

Obs: CORRIDO

14
14 13735

 121N9Ø10.0 C/20 -C= 200 
ARMADURA SUPERIOR

ARMADURA INFERIOR

ARMAÇÃO SAPATA CORRIDA S1(1,80X24,00)
ESCALA 1/100

ARMAÇÃO SAPATA SEÇÃO TRANSV. "S1 S1"
ESCALA 1/100

0.
40

ARMAD. LONG. INFERIOR ARMAD. LONG. INFERIOR

ARMAD. DE DISTRIBUIÇÃO

MURO 1
MURO 1

TOTAL =

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: DA SAPA. DE FUNDAÇÃO

847,00 Kg

8.0 192,00 211,20 0,40 85,00
CA50

10.0 1099,10 1209,01 0,63 762,00
CA50

ESPECIFICAÇÕES:

 FERRAGENS, DA SAPATA
c = 3,0cm COBRIMENTO DE CONCRETO DAS 

AÇOS CA-50 
CONCRETO- FCK= 25MPa

MURO 1

QUANTITATIVOS:
CONCRETO = (0,42)X2,40 = 10,10 M³

MURO 1

(Área da SeçãoXComprimento)

FORMA = (AF) =  (52,00X0,30) = 15,60 M²
(PerímetroXAltura)

P1
P1

15
35

(9X)4N2Ø5.0 C/15  -C= 110 

ESTRIBO:  ARRANQUES PILARES
OBS: VÁLIDO PARA O  P1 AO P9
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(9X)30N2Ø5.0 C/15  -C= 110 

ESTRIBO:  1º LANCE  PILARES
OBS: VÁLIDO PARA O P1 AO P9
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ESPERA

FORMA E ARMAÇÃO PILARES (DO P1 ao P9)
ESCALA 1/100

MURO 1

TOTAL =

60,000,16370,26336,005.0

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: DOS ARRANQUES, 

CA60

472,00Kg

E 1º LANCE DOS PILARES

12.5 374,00 411,40 1,00 412,00
CA50

MURO 1ESPECIFICAÇÕES:

 FERRAGENS, DOS PILARES
c = 2,5cm COBRIMENTO DE CONCRETO DAS 

AÇOS CA-50/60 
CONCRETO- FCK= 25MPa

MURO 1

QUANTITATIVOS:
CONCRETO = (0,08X4,80x9,0 ) = 3,45 M³

MURO 1

(Área da Seção X Alt. X Quant.)

FORMA = (AF) =  (1,30X4,00X4,00) = 21,00 M²
(PerímetroXAlturaXQuan)

OBS: Adimitindo Três Desformas

AO P9
P9

P1

15
35

(5X)8N2Ø5.0 C/15  -C= 110 

ESTRIBO:  ÚLTIMO LANCE PILARES
OBS: VÁLIDO PARA O  P1 AO P5
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VIGA INTERMEDÁRIA 4

FORMA E ARMAÇÃO PILARES (DO P1 ao P5)
ESCALA 1/100

MURO 1

AO P5

Viga Inter 4 Muro1

OBS: DETALHAMENTO PELO PILAR MÉDIO

ESPECIFICAÇÕES:

 FERRAGENS, DOS PILARES
c = 2,5cm COBRIMENTO DE CONCRETO DAS 

AÇOS CA-50/60 
CONCRETO- FCK= 25MPa

MURO 1

QUANTITATIVOS:
CONCRETO = (0,08X1,05x5,0 ) = 0,45 M³

MURO 1

(Área da Seção X Alt. X Quant.)

FORMA = (AF) =  (1,30X1,05X5,00) = 7,00 M²
(PerímetroXAlturaXQuan)

OBS: Adimitindo Três Desformas
TOTAL =

8,000,1648,4044,005.0

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: DOS ÚLTIMOS LANCES, 

CA60

53,00Kg

DOS PILARES

12.5 40,50 44,55 1,00 45,00
CA50

MURO 1
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P5

 (X2) (2X) 15N1Ø6.3 C/20 -C= 1200 

 ARMAÇÃO DA CORTINA EM BLOCOS ESTRUTURAIS
ESCALA 1/100 

MURO 1
TOTAL =

165,000,25660,00600,006.3

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: DA CORTINA, DO 1º 

CA50

332,00Kg

AO 4º LANCE:

8.0 225,12 247,63 0,40 99,00
CA50

10.0 98,00 108,10 0,63 68,00
CA50

ESPECIFICAÇÕES:

 FERRAGENS, DA CORTINA.
c = 1,5cm COBRIMENTO DE CONCRETO DAS 

AÇOS CA-50 
CONCRETO- FCK= 25MPa

QUANTITATIVOS:

CONCRETO = (73,38X0,11) = 8,10 M³

ÁREA DE CORTINA= [(2,8X1,0)X21+(2,6X1,0)X3+(2,8x0,6)X4]= 73,38 M²
BLOCOS (19X19X39)= (73,38X12,5)= 930 UND.
VOLUME DE CONCRETO POR M² DE CORTINA = 0,11M³/M²
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P3Viga de Coroamento
Muro 1 Vc1(19x40)

Viga de Contravetamento
 Vcontr3(20x40)

 VInt4(20x40)
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 ARMAÇÃO DA CORTINA EM BLOCOS ESTRUTURAIS
ESCALA 1/100 

MURO 1
OBS: ÚLTIMO LANCE DA CORTINA (Paineis de 01a 04)

TOTAL =

20,000,2579,0272,006.3

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: DA CORTINA, DO 1º 

CA50

48,00Kg

AO 4º LANCE:

8.0 61,60 67,76 0,40 28,00
CA50

ESPECIFICAÇÕES:

 FERRAGENS, DA CORTINA.
c = 1,5cm COBRIMENTO DE CONCRETO DAS 

AÇOS CA-50 
CONCRETO- FCK= 25MPa

QUANTITATIVOS:

CONCRETO = (15,55X0,11) = 1,75 M³

ÁREA DE CORTINA= [(2,8x4x1,0+0,29/2)+(2,8x3x1,1+0,58/2)+

BLOCOS (19X19X39)= (15,55X12,5)= 200 UND.
VOLUME DE CONCRETO POR M² DE CORTINA = 0,11M³/M²

(2,6x0,58+0,41/2)]= 15,55 M²

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

ENDEREÇO:
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       R.José Bard Junior com Av. Rodolfo Tardin - Centro - Cantagalo - RJ

Projeto das vigas e colunas
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Projeto de Arquitetura - Layout Geral

Plantas Baixas
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Vigamentos
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