
                                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

                                                  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

                                                                  CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO VALOR DO ITEM R$ 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                18.474,66  R$                 9.237,33 4.618,67R$             4.618,67R$            

2.0 MURO DE ARRIMO  R$            41.429,33  R$           16.571,73 24.857,60R$           

3.0 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 16.582,81R$             9.949,69R$              6.633,12R$             

4.0 ASSENTAMENTO BLOQUETES 30.004,13R$             12.001,65R$           18.002,48R$          

106.490,93R$           35.758,75R$            48.111,04R$           22.621,14R$            

100,00% 33,58% 45,18% 21,24%

106.490,93R$           35.758,75R$            83.869,79R$           106.490,93R$        

Obra: Calçamento Alameda Esq. R. Joaquim Santos
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