

ERRATA 3

ANEXO AO EDITAL - PMC 20/2019

A Prefeitura Municipal de Cantagalo torna público que foram feitas as seguintes correções ao Edital nº 20/2019, modalidade Tomada de Preços, Processo Administrativo nº 951/2019, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de isolamento acústico no auditório e palco do Centro Cultural, sito à Rua Maestro Joaquim Antonio Naegle, Centro no 1º distrito de Cantagalo RJ.

1 – Fica, neste ato, corrigida a Planilha do Cronograma de Desembolso Físico-financeiro, conforme anexo a esta errata.

Cantagalo, 19 de julho de 2019.


Janine Huguenin Meirelles de Souza
Matrícula: 205.278-4
Portaria: 7.787/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO-FINANCEIRO

Obra = Contratação de serviços para execução do projeto acústico do Centro Cultural de Cantagalo, sito à rua Maestro Joaquim Antônio Naegele, centro, 1º distrito de Cantagalo RJ.

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	exe	1º MÊS	exe	2º MÊS	exe	3º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 503,85	100%	R\$ 503,85	0%	R\$ -		
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E PINTURA	R\$ 21.450,78	33%	R\$ 7.150,26	33%	R\$ 7.150,26	33%	R\$ 7.150,26
3.0	REVESTIMENTO DAS PAREDES E TETO	R\$ 242.111,40	33%	R\$ 80.703,80	33%	R\$ 80.703,80	33%	R\$ 80.703,80
	SUB-TOTAL	R\$ 264.066,03		R\$ 88.357,91		R\$ 87.854,06		R\$ 87.854,06
	TOTAL COM BDI-20,40%	R\$ 317.935,50		R\$ 106.382,92		R\$ 105.776,29		R\$ 105.776,29
	% DO MÊS	100%		33,46%		33,27%		33,27%
	% ACUMULADO			33,46%		66,73%		100,00%
	TOTAIS ACUMULADOS	R\$ 317.935,50		R\$ 106.382,92		R\$ 212.159,21		R\$ 317.935,50

P. Moraes
Cidero Costa Cabral

Engenheiro Civil
CREA-RJ 851042326/D
Matrícula nº 207.261-0