CATO ENGENHARIA
ENGENHARIA DE CONFIANGA

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

Obra: Calgcamento Alameda Esq. R. Joaquim Santos

VALOR DO - - -
ITEM SERVICO ITEM R$ 1° MES 2° MES 3° MES

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$8.825,34 R$4.412,67 R$2.206,34 R$2.206,34
2.0 |IMURO DE ARRIMO R$20.669,86 | R$8.267,94 | R$12.401,92
3.0 |ESGOTAMENTO SANITARIO R$8.273,53 R$4.964,12 R$3.309,41

4.0 |JASSENTAMENTO BLOQUETES R$21.631,27 R$8.652,51 | R$12.978,76

TOTAIS GERAIS R$59.400,00 [ R$17.644,73 | R$26.570,17 | R$15.185,10

% 100,00% 29,70% 44,73% 25,56%

TOTAIS ACUMULADOS R$59.400,00 [ R$17.644,73 | R$44.214,90 | R$59.400,00

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA
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