BRAVENGE

ENGENHARIA CONSULTORIA E COMERCIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

Obra: Construgio de pragal/parquinho infantil no Bairro Parque das Arvores no 1° distrito de Cantagalo/RJ.

ITEM SERVICO VALOR DO ITEM R$ 1° MES 2° MES 3° MES
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.900,77 | R$ 6.900,77
MOVIMENTO DE TERRA, BALDRAME.
2.0 |ALAMBRADO, PISO DE AREIA, CARGA, R$ 24.811,24 | R$ 14.886,74 | R$ 9.924,50
DESCARGA E TRANSPORTE
3.0 |[CONSTRUGAO DO PARQUINHO R$ 14.597,33 | R$ 1.459,73 | R$ 7.298,67 | R$ 5.838,93
4.0 [INSTALACOES ELETRICAS R$ 12.120,62 | R$ 1.212,06 | R$ 3.636,19 | R$ 7.272,37
5.0 |SINALIZAGAO R$ 470,03 R$ 470,03
TOTAIS GERAIS R$ 58.899,99 | R$ 24.459,31 | R$ 20.859,35 | R$ 13.581,33
% 100,00% 41,53% 35,41% 23,06%
TOTAIS ACUMULADOS R$ 58.899,99 | R$ 24.459,31 | R$ 45.318,66 | R$ 58.899,99
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