BRAVENGE

ENGENHARIA CONSULTORIA E COMERCIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

Obra: Construgio de pragal/parquinho infantil no Bairro Parque das Arvores no 1° distrito de Cantagalo/RJ.

ITEM SERVIGO VALOR DO ITEM R$ 1° MES 2° MES 3° MES
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.022,20 | R$ 7.022,20
MOVIMENTO DE TERRA, BALDRAME.
2.0 |ALAMBRADO, PISO DE AREIA, CARGA, R$ 25.230,58 | R$ 15.138,35 | R$ 10.092,23
DESCARGA E TRANSPORTE
3.0 [CONSTRUCAO DO PARQUINHO R$ 14.854,32 | R$ 1.485,43 | R$ 7.427,16 | R$ 5.941,73
4.0 [INSTALACOES ELETRICAS R$ 12.333,95 | R$ 1.233,40 | R$ 3.700,19 | R$ 7.400,37
5.0 |SINALIZACAO R$ 458,94 R$ 458,94
TOTAIS GERAIS R$ 59.899,99 | R$ 24.879,38 | R$ 21.219,58 | R$ 13.801,04
% 100,00% 41,53% 35,43% 23,04%
TOTAIS ACUMULADOS R$ 59.899,99 | R$ 24.879,38 | R$ 46.098,95 | R$ 59.899,99
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