
ITEM SERVIÇO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0

MOVIMENTO DE TERRA,BALDRAME, 

ALAMBRADO, PISO DE AREIA, CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE

3.0 CONSTRUÇÃO DO PARQUINHO

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.0 SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DE ETAPAS DA OBRA

Obra: Construção de praça/parquinho infantil no Bairro Passo dos Reiss no 1º distrito de Cantagalo RJ.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 

O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ESTÁ ESTABELECIDO EM 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 60º AO 90º DIAS DE OBRA 


