BRAVENGE

ENGENHARIA CONSULTORIA E COMERCIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO
Obra: Construgao de praga/parquinho infantil no Bairro Passo dos Reis no 1° distrito de Cantagalo/RJ.
ITEM SERVICO VALOR DO ITEM R$ 1° MES 2° MES 3° MES
1.0 [SERVIGOS PRELIMINARES R$ 7.490,32 | R$ 7.490,32 | R$ - R$ -
MOVIMENTO DE TERRA,BALDRAME,
2.0 |ALAMBRADO, PISO DE AREIA, CARGA, R$ 26.904,85 | R$ 16.142,91 | R$ 10.761,94
DESCARGA E TRANSPORTE
3.0 |CONSTRUCAO DO PARQUINHO R$ 15.844,49 | R$ 1.584,45 | R$ 7.922,25 | R$ 6.337,80
4.0 INSTALAQOES ELETRICAS R$ 13.158,01 | R$ 1.315,80 | R$ 3.947,40 | R$ 7.894,81
5.0 |SINALIZACAO R$ 502,33 R$ 502,33
TOTAIS GERAIS R$ 63.900,00 | R$ 26.533,48 | R$ 22.631,59 | R$ 14.734,93
% 100,00% 41,52% 35,42% 23,06%
TOTAIS ACUMULADOS R$ 63.900,00 | R$ 26.533,48 | R$ 49.165,07 | R$ 63.900,00
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