E LIDER

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

Obra: Parquinho Praga Zilda Estorani

ITEM SERVIGO VALOR DO ITEM R$ 1° MES 2° MES 3° MES
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 16.365,58 | R$ 16.365,58
MOVIMENTO DE TERRA, VIGA
2.0 |BALDRAME, PISO DE AREIA, CARGA, R$ 25.946,52 | R$ 2.594,65 | R$ 15.567,91 | R$ 7.783,96
DESCARGA E TRANSPORTE
3.0 [MOBILIARIO DO PARQUINHO R$ 16.781,42 | R$ 1.678,14 | R$ 8.390,71 [ R$ 6.712,57
4.0 [SINALIZACAO R$ 506,48 R$ 506,48
TOTAIS GERAIS R$ 59.600,00 | R$ 20.638,37 | R$ 23.958,62 | R$  15.003,00
% 100,00% 34,63% 40,20% 2517%
TOTAIS ACUMULADOS R$ 59.600,00 | R$ 20.638,37 | R$ 44.597,00 [ R$  59.600,00
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