
ITEM SERVIÇO VALOR DO ITEM R$ 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.365,58R$              16.365,58R$              

2.0
MOVIMENTO DE TERRA, VIGA 
BALDRAME, PISO DE AREIA, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE

25.946,52R$              2.594,65R$                15.567,91R$              7.783,96R$          

3.0 MOBILIÁRIO DO PARQUINHO 16.781,42R$              1.678,14R$                8.390,71R$                6.712,57R$          

4.0 SINALIZAÇÃO 506,48R$                   506,48R$             

59.600,00R$              20.638,37R$              23.958,62R$              15.003,00R$        
100,00% 34,63% 40,20% 25,17%

59.600,00R$              20.638,37R$              44.597,00R$              59.600,00R$        

                                                                  CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra: Parquinho Praça Zilda Estorani
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