
ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

ITEM R$
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$8.825,34  R$4.412,67  R$2.206,34  R$2.206,34 

2.0 MURO DE ARRIMO  R$20.669,86  R$8.267,94  R$12.401,92 

3.0 ESGOTAMENTO SANITÁRIO  R$8.273,53  R$4.964,12  R$3.309,41 

4.0 ASSENTAMENTO BLOQUETES  R$21.631,27  R$8.652,51  R$12.978,76 

 R$59.400,00  R$17.644,73  R$26.570,17  R$15.185,10 

100,00% 29,70% 44,73% 25,56%

 R$59.400,00  R$17.644,73  R$44.214,90  R$59.400,00 TOTAIS ACUMULADOS

                                                                  CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra: Calçamento Alameda Esq. R. Joaquim Santos

TOTAIS GERAIS

%

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ 36.444.239/0001-06

Av. Manoel Pinto Villela Neto n°16, 1º pav. - Parque das Árvores - Cantagalo-RJ

Contato: Fixo (22) 2080-2465 / (22) 999828507  E-mail: cato@catoengenharia.com 1/1
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