PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CRONOGRAMA DE PRAZO DE INICIO E CONCLUSAQ DE ETAPAS DA OBRA

Obra: Parquinho Praca Zilda Estorani

ITEM SERVICO | |
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 30° DIAS DE OBRA
MOVIMENTO DE TERRA, VIGA BALDRAME,
2.0 |PISO DE AREIA, CARGA, DESCARGA E OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 60° DIAS DE OBRA
TRANSPORTE
3.0_[MOBILIARIO DO PARQUINHO OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 90° DIAS DE OBRA
4.0 |SINALIZAGAO OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 60° AO 90° DIAS DE OBRA

O PRAZO PARA CONCLUSAO DA OBRA ESTA ESTABELECIDO EM 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSAO DA ORDEM DE INICIO.




