
ITEM SERVIÇO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 MURO DE ARRIMO

3.0 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.0 ASSENTAMENTO BLOQUETES

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 90º DIAS DE OBRA 

O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ESTÁ ESTABELECIDO EM 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DE ETAPAS DA OBRA

Obra: Calçamento Alameda Esq. R. Joaquim Santos

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 


